



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE JEQUIÁ DA PRAIA
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício GP 097/2024

Jequiá da Praia/AL, 19 de abril de 2024

A

GIGOV/AL – Gerência Executiva de Governo Maceió – CAIXA

ASSUNTO: Solicitação de prorrogação da execução financeira prazo 60 (sessenta dias) do Convênio N° 870154/2018 – Construção de Portais no Município de Jequiá da Praia/AL.

Senhor Coordenador,

1. Cumprimentando-os-(as), vimos por meio deste solicitar a prorrogação da execução financeira pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias do Convênio N° 870154/2018 - Construção de Portais no Município de Jequiá da Praia/AL - Contrato de Repasse nº 1056.947-19/2018.
2. A obra foi concluída, contudo estamos aguardando o DER apresentar nova anuência para que seja possível o desbloqueio do recurso junto a esta GIGOV, conforme solicitado.
3. Diante disto, para evitar bloqueio de repasses em outros recursos solicitamos a prorrogação da execução financeira do mesmo para que possa ser concluído e efetivamente prestado contas.

Sendo o que há para o momento, subscrevo-me, com votos de consideração

Carlos Felipe Castro Jatobá Lins
PREFEITO