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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO

Servigos de Melhoria e Expansao do Sistema de Iluminagdo Publica

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00621
Praga Getulio Vargas, N°298 Centro Sdo Cristovao-SE BDI: 27,76%
CNPJ : 13.128.855/0001-44 Ref : Margo/2017-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS POR ATIVIDADE / 8,34 | 220.712,93 | 8,33 | 220.448,24 | 8,33 | 220.448,24 |8,33| 220.448,24 | 8,33 | 220.448,24
ESTIMATIVA DE VALORES DO CONTRATO 100)2.646.437,72

TOTAL SIMPLES ====>>[100,00[2.646.437,72| 8,34] 220.712,93| 8,33 220.448,24| 8,33 220.448,24| 8,33 220.448,24| 8,33 220.448,24
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00|2.646.437,72| 8,34 220.712,93| 16,67 441.161,17|25,00 661.609,41|33,33] 882.057,65|41,66] 1.102.505,89
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