



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 099 DE 21 DE JUNHO DE 2022.

CÓPIA

Ao Senhor
André Vieira
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Maceió/AL

ASSUNTO: Solicitação de prorrogação de prazo do contrato de repasse nº 856734/2017/MDR/.

Sr. Gerente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para solicitar a prorrogação de prazo do contrato de repasse nº 856734/2017/MDR/, que tem como objeto PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA, tendo em vista que restam apenas detalhes para finalização da sua execução e devido as fortes chuvas que caíram em nossa região, a empresa não conseguiu finalizar a obra, sendo necessário esse prazo, para que possamos encerrar sua execução. Informamos também que a execução da mesma estava prevista para ser encerrada dentro do prazo de vigência, não sendo necessário solicitar prorrogação de vigência.

Diante do exposto acima, solicitamos essa prorrogação em caráter extraordinário após o prazo estipulado de 30 dias antes do término da vigência, para os contratos de repasses vinculado aos exercícios financeiros a partir de 2017.

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

Prefeito