

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
GABINETE DO PREFEITO
Praça José Pacheco, s/nº - Centro - CEP: 57.244-000
Fone: (82) 3276-5151 - Fax: (82) 3276-5127
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

Ofício GP nº: 0179/2021

Jequiá da Praia (AL), 15 de outubro de 2021.

Ilmo. Senhor,
André Ricardo Mendes Vieira
Gerente de Filial
GIGOV/ME

NESTA/

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo de 06 (seis) meses do Convênio nº 870154/2018 – Construção de Portais no Município de Jequiá da Praia/AL.

Ilmo. Senhor,

Venho por meio deste, solicitar prorrogação de prazo de 06 (seis) meses do Convênio nº 970154/2018 – Construção de Portais no Município de Jequiá da Praia/AL.

O pedido se dá pelo fato que a obra está em execução, com isso carece de prazo para conclusão da mesma, para atender todas as exigências legais e a devida prestação de contas do convênio junto à GIGOV.

Foi dado autorização de início de obras na data de 21/05/2021, contudo houve atraso devido ao período de chuvas/inverno que foi rigoroso e prejudicou o início dos serviços pois os mesmos são externos, com isso após ser iniciado foi solicitado desbloqueio do valor aferido da primeira medição o que comprova que a obra está sendo executada, assim para que todo processo possa ser concluído e aprovado, é necessário a prorrogação.

Sendo o que há para o momento, agradeço antecipadamente pela consideração.


Carlos Felipe Castro Jatobá Lins
PREFEITO