



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE JEQUIÁ DA PRAIA
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício GP 048/2024

Jequiá da Praia/AL, 11 de março de 2024

Ilmo. Senhor,
Coordenador
GIGOV/ME – Gerencia de Governo da Caixa
NESTA/

ASSUNTO: Solicitação de prorrogação do Convênio N° 862576/2017 - CR 1047.889-59/2017 - Construção de 02 Quadras poliesportivas, sendo uma no povoado França e a outra no povoado Cidade do Povo.

Venho por meio deste, solicitar a prorrogação pelo prazo de 12 (doze) meses, do Convênio N° 862576/2017 que tem por objeto a obra de Construção de 02 Quadras poliesportivas, sendo uma no povoado França e a outra no povoado Cidade do Povo pois, houve a impossibilidade de realização das obras da quadra no povoado França, pois o terreno escolhido para a implantação da obra possui um grave problema de drenagem de águas pluviais. Desta forma, segue Plano de Ação com todo detalhamento técnico sobre o caso.

Por conta desta situação, bem como o aumento das demandas internas do município, a Prefeitura não apresentou esta solicitação dentro do prazo estipulado pela legislação, porém ressaltamos que prezamos pelo bom andamento dos processos e pedimos consideração do pedido de prorrogação, pois a obra é de grande relevância para os munícipes e precisa ser concluída para plena funcionalidade.

Sendo o que há para o momento, subscrevo-me, com votos de consideração

Carlos Felipe Castro Jatobá Lins
PREFEITO