



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JEQUIÁ DA PRAIA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício GP nº: 111/2022

Jequiá da Praia (AL), 27 de abril de 2022.

Ao Ilmo Senhor,
Diretor Presidente do Departamento de Estradas e Rodagens – DER/AL
Dr. Euder Gazzaneo Gomes

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE AUTORIZAÇÃO - Nº 00004/2021-
DER/AL (**Processo: 05501.0000000069/2021**).

Ilmo Senhor Diretor Presidente,

Venho por meio deste, solicitar apoio de Vossa Senhoria que o respeitável Departamento de Estradas e Rodagens – DER/AL, renove a **AUTORIZAÇÃO - Nº 00004/2021-DER/AL (Processo: 05501.0000000069/2021)**, por mais 06 (seis meses), no intuito de permitir que o órgão financiador da obra (Caixa Economica) efetue o pagamento dos serviços já realizados à Empresa Contratada e possibilite que dentro da aditivação de prazo solicitado finalizemos essa importante obra de sinalização turística, que são os Pórticos de divisa (Roteiro – já finalizada; e Coruripe – a ser realizada).

Apresentamos em anexo ao presente ofício os seguintes documentos:

- 1) Cópia de **AUTORIZAÇÃO, Nº 00004/2021 - DER/AL**;
- 2) Relatório de execução do Pórtico de divisa com o município de Roteiro, que encontra-se 100% finalizado.

Sendo o que há para o momento, subscrevo-me com votos de consideração, e desde já agradecemos em nome do povo Jequiaense por vossa deferência ao nosso pleito.

CARLOS FELIPE
CASTRO JATOBA
LINS:06672870431

Assinado de forma digital por
CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA
LINS:06672870431
Dados: 2022.04.27 11:08:55 -03'00'

Carlos Felipe Castro Jatobá Lins
PREFEITO

PRAÇA JOSÉ PACHECO, S/Nº - CENTRO – CEP: 57.255-000
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08