



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JEQUIÁ DA PRAIA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício GP 0187/2023

Jequiá da Praia-AL, 29 de setembro de 2023.

Ilmo. Senhor,
Rui Soares Palmeira
Secretário de Estado de Infraestrutura – SEINFRA
Rua Cincinato Pinto, 530 - Centro Maceió/AL
Nesta/

ASSUNTO: Pedido de *prorrogação de prazo do Convênio nº 0049/2022, gerado no Processo nº E:03300.0000001959/2023– Construção de 80 Unidades Habitacionais – Município de Jequiá da Praia/AL – PRAZO 18 meses.*

Senhor Secretário,

Em resposta ao Ofício nº E:522/2023/SEINFRA, venho por meio deste, informar a necessidade de prorrogação do prazo do convênio nº 049/2022 o qual tem como objeto a Construção de 80 Unidades Habitacionais no Município de Jequiá da Praia/Alagoas pelo prazo de 18 (dezoito) meses; conforme documentos técnicos anexo a este ofício.

Informo ainda que foi feita a prestação de contas da 1ª parcela do recurso recebido por este Município e a 2ª parcela está em execução para posterior prestação de contas da mesma.

O Convênio em tela é de grande importância para nosso Município e com isso estamos buscando os avanços para continuidade e conclusão da obra pactuada.

Sendo o que há para o momento, subscrevo-me, com votos de consideração

Carlos Felipe Castro Jatobá Lins
PREFEITO