



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

25110.000.987/19-64

Ofício nº GAB 070 /2019/GMC

Teotônio Vilela/AL, 29 de maio de 2019

Ilmo. Sr.

DOMÍCIO JOSÉ GREGÓRIO ARRUDA SILVA

DD Superintendente Estadual da Funasa Alagoas

Av. Durval de Goés Monteiro, 6122 – Tab. do Martins

57.080-000 – Maceió – AL

Assunto: **SOLICITA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA DO CONVÊNIO 859.836/2017**

Ref.: Implantação de Esgotamento Sanitário do Município de Teotônio Vilela/AL

Ilustríssimo Superintendente,

Vimos por meio deste ofício, solicitar a **prorrogação de prazo por igual período**, para atendimento da cláusula suspensiva relativa ao CV 6278/2017 /Convênio 859.836/2017.

A Cláusula Suspensiva se motiva na ausência da a) Titularidade de Área; b) Projeto de Engenharia e c) Licenciamento Prévio Ambiental. Neste sentido, nosso pedido de prorrogação justifica-se na complexidade do projeto e levantamentos técnicos a serem realizados. Após termos o Termo de Referência aprovado por sua equipe em 11 de setembro de 2018, iniciou-se a fase de licitação para a estudos e elaboração do projeto básico, a qual se concluiu em dezembro do mesmo ano.

De acordo com o cronograma da elaboração de projeto, a titularidade de área e o prévio licenciamento ambiental são fases posteriores aos estudos/levantamentos topográficos. Contudo, a complexidade dos estudos e relevância da elaboração deste projeto nos compele a necessidade de solicitar prorrogação de prazo para a resolução dos quesitos solicitados na Cláusula Suspensiva. Dentro desta lógica, vimos respeitosamente, solicitar de Vossa Senhoria, seja nosso pleito concedido e colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer questionamentos.

Contamos com sua compreensão e desde já agradecemos sua atenção, despedindo-nos

Atenciosamente,

JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO
Prefeito

CÓPIA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E
RECEBIDO E.
28/05/19
MONT.
28/05/19